

注意保存

江西应急管理简报

第 78 期（总第 130 期）

省应急救援航空体系建设专刊（6）

江西省应急救援航空体系建设工作领导小组办公室

2020 年 9 月 28 日

江西应急救援航空体系建设工作情况月报

9 月份，按照省应急救援航空体系建设工作领导小组部署，我省应急救援航空体系建设稳步推进。

一、综合协调组

（一）9 月工作推进情况。

1. 航空应急救援指挥调度中心和调度信息系统建设情况。已完成航空应急救援指挥调度系统建设项目招标文件评审工作，正在对接项目招标文件挂网事宜。

2. 整合社会航空救援资源情况。已拟定《鼓励通航企业参与航空应急救援工作机制的通知》，正在组织报送审定工作。

3. 航空应急救援地面队伍组建情况。下发了《关于开展航空应急救援预备队、医疗救护队核验工作的通知》，经核验，我省现有航空应急救援队伍 34 支、队员 420 人，其中：特勤队 1 支、30 人，机动队 3 支、各 30 人，医疗救援队 2 支、各 10 人，各设区市共有 28 支预备队、各 10 人，初步形成由特勤队、机动队、预备队和医疗救援队组成的航空应急救援地面队伍体系。

4. 召开航空产业大会情况。9 月 21 日成功召开 2020 年中国航空产业大会，并举办了航空应急救援综合演练和航空应急救援装备展。

（二）10 月工作安排。

1. 进一步加强与空军、民航、机场等单位的协调，推进联合机制的落地。

2. 进一步加强航空应急救援骨干力量和地面队伍的的训练，提升综合素质。

二、基建协调组

（一）9 月工作推进情况。

1. 靖安机场建设推进情况。靖安机场一期工程建设良好，航站区主体工程已完成 80% 工程量；飞行区已完成 80% 工程量；附属工程完成排水暗沟及排水明沟 80% 工程量。

2. 直升机起降点建设情况。至 9 月底，今年规划新建的 52 个大型以上直升机临时起降点，有 46 个完成选址，选址完成率达

到 88.5%。

3. 推进航空应急救援物质装备保障。赣州、上饶、宜春三个驻防站项目均已完成选址，正在加快建设项目推进进度。

（二）10 月工作安排。

1. 积极协调相关部门支持完善靖安机场、航空应急救援指挥调度中心机构编制事宜。

2. 积极推进赣州、宜春、上饶 3 个驻防站项目，加快开工建设。

三、技术支撑组

（一）9 月工作推进情况。

1. **开展航空应急救援重点实验室建设。**9 月 21 日，在中国航空产业大会上，应急管理部与江西省政府共同签署了部省共建航空应急救援重点实验室协议。

2. **开展航空应急救援相关研究。**已完成“航空应急救援人员运输标准研究”、“航空应急救援目视搜索标准研究”、“航空应急救援物资投放标准研究”近 20 小时飞行验证工作；完成了航空应急救援医疗救援标准初稿的编制，并向应急管理部上报了相关材料。

（二）10 月工作安排。

1. 加快开展人员运输、物资投放、目视搜索三个标准的立项工作。

2. 加快开展基于光电吊舱的空天地一体化数据传输项目的可行性论证。

四、产业推进组

（一）9 月工作推进情况。

1. 优化低空空域管理和航路航线划设。正在积极与省军民融合办沟通协调，推进低空空域规划工作。

2. 突出发展航空救援整机研发制造核心业务。景德镇市政府、航空工业昌飞公司、中国民航飞行学院三方共同签署了《航空应急救援领域项目战略合作框架协议》；景德镇市政府与南昌航空大学共同签署了《战略合作框架协议》；景德镇市政府与上海市航空学会共同签署了《航空产业发展合作框架协议》，推动航空产业建设发展。

3. 积极拓展航空救援延伸产业。省应急厅向景德镇市授予“江西省航空应急救援技术服务保障基地”和“江西省航空应急救援装备成果展示交易中心”牌子，推动应急救援产业建设。

（二）10月工作安排。

1. 加快低空飞行服务保障系统建设方案的调研论证，落实建设主体，尽快启动低空飞行服务保障系统建设。

2. 加强与航空工业集团对接，积极跟进重型直升机项目总装布局江西。

抄报：省委常委、常务副省长殷美根。

分送：省委办公厅、省政府办公厅，张小平、王亚联同志，省应急救援航空体系建设工作领导小组成员单位。

省应急救援航空体系建设工作领导小组办公室

2020年9月28日印发
