

注意保存

# 江西应急管理简报

第 69 期（总第 121 期）

省应急救援航空体系建设专刊（5）

江西省应急救援航空体系建设工作领导小组办公室

2020 年 9 月 4 日

---

## 江西应急救援航空体系建设工作情况月报

### 一、综合协调组

#### （一）8 月工作推进情况

1. 航空应急救援指挥调度中心和调度信息系统建设情况。已完成项目有关设备和集成服务咨询论证，正着手招投标工作。

2. 整合社会航空救援资源情况。正在编制通航公司基本情况备案表，加快出台社会救援力量参与航空应急救援联动工作机制，鼓励引导通航企业自愿参与应急救援工作。

3. **航空应急救援地面队伍组建情况。**航空应急救援特勤队、机动队、医疗救护队、救援预备队均已组建到位，初步形成专业化、全覆盖的航空应急救援力量体系。

4. **推动航空产业大会筹备工作。**指导景德镇优化航空应急救援综合演练方案和航空应急救援装备展方案，并协调相关参演力量和参展企业。

## **(二) 9月工作安排**

1. 积极推进指挥调度信息系统建设，完成项目招标工作。

2. 加快航空应急救援地面队伍的检查验收，督促积极开展理论培训和科目训练。

## **二、基建协调组**

### **(一) 8月工作推进情况**

1. **靖安机场建设推进情况。**靖安机场一期工程进展顺利，航站区主体工程已完成80%工程量；飞行区已完成75%工程量；附属工程完成排水暗沟及排水明沟80%工程量。

2. **直升机起降点建设情况。**已对各地直升机起降点选址进行核验，大型、重型起降点建设工作任务52个，目前已建成6个，完成选址39个。

3. **推进航空应急救援物质装备保障。**赣州市应急救援综合保障基地项目正在办理用地手续；上饶市驻防站正在进行项目土地和林地报批工作；宜春市驻防站项目正在进行土地报批程序。

### **(二) 9月工作安排**

1. 积极筹备靖安机场二期项目申报工作，加强基础设施和训

练设施等方面建设。

2. 积极推动各地市直升机起降点选址工作进行核验，保证按计划推进项目。

### **三、技术支撑组**

#### **(一) 8月工作推进情况**

1. 开展航空应急救援重点实验室建设。应急管理部初步同意与我省开展省部共建重点实验室；已完成应急管理部重点实验室申报书的编制；完成航空应急救援技术标准验证中心项目建设方案的编制。

2. 开展航空应急救援相关研究。完成了省科技厅2021年省级科技合作项目航空应急救援（山地）飞行安全辅助决策系统关键技术研究 and 航空应急救援技术人才培养体系建设研究两个指南的编制；开展了“直升机应急医疗救援标准研究”项目40个小时的飞行验证工作。

#### **(二) 9月工作安排**

1. 加快完成应急部重点实验室申报书的评审并上报。
2. 加快启动航空应急救援技术标准验证中心项目建设流程并开展航空应急救援管理人员教材的模拟培训工作。

### **四、产业推进组**

#### **(一) 8月工作推进情况**

1. 航空应急救援低空飞行服务站建设情况。组织召开了航空体系建设推进会，积极与省军工控股集团等单位沟通协商，细化优化《低空空管服务保障建设方案》。

2. 优化低空空域管理和航路航线划设。与省军民融合办密切协作，积极推进低空空域规划工作。

3. 突出发展航空救援整机研发制造核心业务。适航审定中心与602所就整机人为因素和驾驶舱设计进行技术熟悉和符合性方法进行了研究讨论，并针对相关驾驶舱设计方案提出优化意见。

4. 积极拓展航空救援延伸产业。积极开展专业技术和技能培  
训，已完成航空应急救援管理人员内部培训试讲工作。

## **(二) 9月工作安排**

1. 加强与省军民融合办的沟通，明确低空空域划设项目的目标和完成时间，加快推进步伐。

2. 抓好“2020中国航空产业大会”中航空应急救援装备展和航空应急救援演练两个项目的落实，积极开展演练科目训练。

---

**抄报：**省委常委、常务副省长殷美根。

**分送：**省委办公厅、省政府办公厅，张小平、王亚联同志，省应急救援航空体系建设工作领导小组成员单位。

---

省应急救援航空体系建设工作领导小组办公室

2020年9月4日印发

---